

ወር	በውጫዊ የሚከወን የጥገና ሥራ	በውጫዊ የሚከወን አስተዳደራዊ ሥራ	በው/ው/ጽ/ቤት የሚረጋገጥ ሥራ	የዘ/ው/መ የሚረጋገጥ ሥራ
መስከረም 11 September 10 October		- መዋጮ መሰብሰብ		
ጥቅምት 11 October 9 November	- ፍተሽ እና የተቋማት ብልሽት ዓይነት መለየት (መጨረሻ ቀን ህዳር 15)	- መዋጮ መሰብሰብ		
ህዳር 10 November 9 December	- የተለየውን የተቋም ብልሽት ለባለድርሻ አካላት ማሳወቅ እና ስለተለየው የተቋም ብልሽት ጥገና ስራ ስምምነት በፈርማ ማድረግ	- በፌዴሬሽን ደረጃ መዋጮ ማሰባሰብ ማብቃት (ህዳር 30)		
ታህሳስ 10 December 8 January		- መዋጮ አሰባሰብ ላይ ኋላ ለቀሩ ፌዴሬሽኖች እስከ ታህሳስ 30 ድረስ ማጠናቀቅ		- የፍተሽ እና የብልሽት ልዩታውን በናሙና ማረጋገጥ
ጥር 9 January 7 February	- የጥገና ዕቅድ ማዘጋጀት - ጥገና - በድግግሞሽ የሚጠጉ እና ክትትል ለሚደረግላቸው ተቋማት አደረጃጀት መፍጠርና ፈር ማስያዝ		- በው/ው/ጽ/ቤት አንደኛ ዙር አዲት እና 100% የተሰበሰበ መዋጮ መሰብሰቡን ማረጋገጥ (ጥር 30)	
የካቲት 8 February 9 March	- ጥገና			-የተሰራውን የመጀመሪያ ዙር አዲት በዘን ደረጃ የናሙና ማረጋገጫ ማድረግ
መጋቢት 10 March 8 April	- ጥገና (የመጨረሻ ማጠናቀቂያ መጋቢት 30)			
ሚያዚያ 9 April 8 May	- የተጠጉትን ማረጋገጠጥ - ጥገና ላለጠናቀቁ ሁለተኛ ዙር ለመጨረሻ ጊዜ ገደብ ማስቀመጥ			
ግንቦት 9 May 7 June			- የተጠጉ ተቋማትን መጠገናቸውና በናሙና ማረጋገጥ	
ሰኔ 8 June 7 July		- ሰኔ ውስጥ ምንም ዓይነት ወጪ በፌዴሬሽን ሪፖርት ውስጥ መታየት የለበትም (መውጣት አይኖርበትም) (እስከ ሰኔ 30)	- አዲት (መጨረሻ አዲት ሥራ ሰኔ 15 ያበቃል) ፤ የፕሮሲድ ውጤት ሪፖርት (ሰኔ 30)	- የተጠጉ ተቋማት የናሙና ማረጋገጫ መሥራት
ሐምሌ 8 July 6 August		- የፌዴሬሽን ጠቅላላ ጉባኤ - መለዋወጫ መሟላት	- የፕሮሲድ ውጤት በወረዳ ደረጃ ማጠናቀርና ሪፖርት ማድረግ (የመጨረሻ ቀን ሐምሌ 10)	-የፕሮሲድ ውጤት እና የአዲት ሥራውን በዘን ደረጃ በናሙና ማረጋገጥ እንዲሁም የፕሮሲድ ውጤቱን ማጠናቀር (ሐምሌ 20)
ነሐሴ 7 August 6 September		- መለዋወጫ መሟላት (መጨረሻ ቀን ነሐሴ 30)	- የወረዳ ፕሮሲድ ማጠናቀቅ በኖ ምደባ (ነሐሴ 30)	- የዘን ፕሮሲድ ማጠናቀቅ በኖ ምደባ (ነሐሴ 15)

- የክልሉ ስቲሪንግ ኮሚቴ በኖ ምደባ (ሐምሌ 30)

በው/ው/ጽ/ቤት የተደረገ የጥገና ድጋፍ	በው/ው/ጽ/ቤት የተደረገ የጥገና ማረጋገጫ	በዘ/ው/መ ማረጋገጫ የተደረገለት የጥገና ሥራ
በው/ው/ጽ/ቤት ተደረገ አስተዳደራዊ ሥራ ድጋፍ	በው/ው/ጽ/ቤት የተደረገ አስተዳደራዊ ማረጋገጫ	በዘ/ው/መ ማረጋገጫ የተደረገ አስተዳደራዊ ሥራ
በው/ው/ጽ/ቤት የተደረገ የፕሮሲድ ውጤትና የበኖ ምደባ	በዘ/ው/መ የተደረገ የፕሮሲድ ውጤትና የበኖ ምደባ	በዘ/ው/መ የተደረገ የፕሮሲድ ውጤትና የበኖ ምደባ